



# Wandelpad Update 5- Week 21

Stichting Bouwen aan Biddinghuizen  
onderdeel van Dorpsbelangen Biddinghuizen.

Wandelpad

Afgelopen zaterdag om 8:45 stond de stoep voor het Koetshuis vol met kruiwagens welke door de vrijwilligers meegenomen waren. Nadat iedereen ingeklokt was is men vertrokken naar het eiland. Hier is afgelopen week het cunet gegraven door een minikraan. Het aangevoerde betongranulaat is los gestort op de kade. Het materiaal is door een bunkerschip in het ruim geladen en dit schip heeft vervolgens het materiaal op het eiland gelost. Met de aanwezige vrijwilligers is het betongranulaat over het hele eiland verdeeld zodat de onderlag overal de juiste dikte heeft. Het materiaal is uitgeharkt en met trilplaten verdicht.

Door een tweede ploeg vrijwilligers is bij de entree van het dorp de toplaag van het wandelpad aangebracht, tevens is het bouwbord geplaatst. Hierop staan de financiers van het project vermeld, Gemeente Dronten en de provincie Flevoland. Voorwaarde van de Leader+ subsidie is dat men een bord plaatst waarop vermeld wordt dat men subsidie ontvangt vanuit Brussel.

De laatste ploeg vrijwilligers hebben de berm bij de Kokkelweg gelijk gemaakt en ingezaaid met gras, het traject langs de Kokkelweg is nu gereed en de wegafsluiting van de Kokkelweg op zaterdag is hiermee ook voorbij. De koek bij de koffie was ook ditmaal voorzien door bakkerij Tietema. De dag is voorspoedig verlopen en er is heel veel werk verzet door alle vrijwilligers.



Volgende week is het pinksterweekend. Dit weekend zijn er geen werkzaamheden ingepland. Zaterdag 2 juni gaan we weer verder met de realisatie van het wandelpad, het is de bedoeling dat de top laag aangebracht zal worden op het eiland. Dit materiaal is al aanwezig op het eiland het moet echter wel met kruiwagens naar de juiste plaats gebracht worden. De zijkant van het pad bij de entree van het dorp zal die zaterdag vlak gemaakt worden en hier zal gras ingezaaid worden.

**GRAVI D'OR SPECIALISTEN GEZOCHT !!!**

We kunnen nog vrijwilligers met kruiwagen gebruiken op de dagen dat we met het wandelpad aan de slag gaan. Op onderstaand formulier kan men invullen welke dagen men aan de slag wil, dit formulier graag compleet invullen en inleveren bij de wijkpost (of de brievenbus bij de ingang van het Koetshuis).

----- hier uitknippen -----

Naam :

Telefoon :

	19 mei	2 juni	9 juni	16 juni	23 juni	30 juni
Puin harken	nvt				nvt	nvt
Gravi d'or harken	nvt					nvt
Afwerken	nvt					

**Graag dit formulier inleveren bij de wijkpost, of meenemen zaterdag.**

----- hier uitknippen -----



*Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie*