



Wandelpad

Wandelpad Update 9- Week 25

Stichting Bouwen aan Biddinghuizen
onderdeel van Dorpsbelangen Biddinghuizen.

Vanaf 8:45 werden de eerste vrijwilligers weer ingeklokt om een aantal vrijwilligers uren te besteden aan het wandelpad. Nadat de registratie een feit was is iedereen vertrokken naar de Sportlaan

Hier is enig tijd geleden het cunet uitgegraven en dit moest nu nog aangevuld worden met zand. Het zand is daarna aangetrild met een trilplaat. Het traject langs de Sportlaan ligt momenteel gereed om bestraat te worden door de stratenmakers.

Er zijn ook enkele vrijwilligers bezig geweest aan de Kokkelweg. Na structureel overleg met de Gemeente Dronten hebben we toestemming gekregen om hier iets te doen aan de onveilige situatie. Er zijn in totaal 30 palen in de berm gezet. De palen zijn voorzien van een reflectierand en zorgen voor een afscheiding tussen de Kokkelweg en het nieuwe wandelpad. Dit om de veiligheid van de wandelaars te verhogen en het stuk rijden van het wandelpad tegen te gaan.

In de loop van de ochtend zijn alle vrijwilligers voorzien van thee en koffie. Mevrouw Gielen had een aantal cakes gebakken voor de vrijwilligers van het wandelpad. Tevens waren er gevulde koeken verzorgd door de C1000.

De werkzaamheden waren op tijd afgelopen zodat iedereen de mogelijkheid had om naar de MFC manifestatie te gaan.

Enkele vrijwilligers hebben nog in het bos gezocht naar dhr. R vd H. Omdat hij vandaag niet aanwezig was dacht men dat hij misschien nog verdwaald was in het bos, hij is echter niet aangetroffen.

De komende weken zullen stratenmakers het tegelpad langs de Sportlaan aanleggen.

De planning voor de volgende weken is als volgt. Aanstaande zaterdag wordt er niet gewerkt, volgende week zaterdag 30 juni worden de bermen van het tegelpad langs de Sportlaan aangeharkt en ingezaaid met gras. De voorlopige planning is dat we eind Juli met de brug aan de slag gaan. Hierover volgende week meer informatie.



Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie